

INFO NR 5 – 20.12.2015

VA-PROSJEKTET I HUNNEDALEN HOLDER PLANLAGT FRAMDRIFT

Vi har i dag 132 påmeldte i henhold til mottatte skjemaer. Dette fordeler seg med 51 på trinn 1 og 81 på de to øvrige trinn der trinn 2 mot fylkesgrensa i øst er det største og kommer til utbygging i 2017. Trinn 1 har vi full oversikt over hytter som er påmeldt. I trinn 2 og 3 har vi ikke karter som viser alle påmeldte

Prisgarantien opprettholdes

Prisgarantien på 250.000 kroner var knyttet til 150 påmeldte hytter. Denne garantien opprettholdes med dagens påmelding. Dette er avklart med Bertelsen & Garpestad.

Pristillegg ved påmelding etter fristen

1. De i Trinn 1 som melder seg på nå og betaler inn forskuddet innen 15 februar 2016 unngår tillegg i prisen.
2. De i Trinn 1 som melder seg på etter 15/1-16 fristen - og betaler forskudd i perioden 15 februar til oppstart av grave-arbeid våren 2016 - betaler kr. 1000 i tilleggsavgift.
3. De i Trinn 2 og Trinn 3 som melder seg på etter 15/1-16 fristen - men før grave-arbeid i sitt Trinn - betaler kr. 1000 i tilleggsavgift.
4. De som melder seg på når grave-arbeidet er avsluttet i sitt Trinn må betale reelle kostnader for tilkobling.

Det medfører at vi i første omgang lar påmelding til denne prisen ***stå åpen uten tillegg fram til utgangen av april 2016 eller når tallet 150 er nådd.*** I denne perioden påløper det ikke ekstra utgifter for de som melder seg på. Entreprenøren tar med andre ord denne risikoen i forhold til garantert pris og senere påmelding. Pr. 1. mai vurderes vilkårene på nytt - det kan påløpe prosjekteringskostnader etter denne datoen og etter hvert også ekstra kostnader for utførelse dersom entreprenøren "graver forbi hytta".

Oppstart i 2. kvartal

Bertelsen og Garpestad vil sikre oppstart så raskt som mulig når snø og tele ikke står i veien. Vi vil forsøke å varsle slik at hytteeiere på de ulike strekk kan komme på befaringsplassering av pumpen. Dersom entreprenøren ikke får kontakt med hytteeier, vil det bli satt ut merke for der pumpen plasseres - hytteeier vil da få en frist for å se om dette passer. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Endring av traseer

Entreprenøren vil ved detaljprosjektering se om det kan la seg gjøre å endre hovedtraseer for å imøtekomme ønsker om

å komme med på trinn 1 (det gjelder områder i trinn 2 som grenser til) - de som dette gjelder, kan melde fra til oss.

INNBETALING AV DEPOSITUM

Vi sender snart ut innbetalingskrav for depositum på epost. Dette vil være et akonto-beløp på senere faktura når anlegget er ferdig for den enkelte hytte. **Fristen for betaling er 15.februar og vil i denne omgangen bare gjelde trinn 1.**

for styret i Hunnedalen VA SA

.....

