

INFO NR 6 - 15.03.2016

VA-PROSJEKTET I HUNNEDALEN HOLDER PLANLAGT FRAMDRIFT

Vi har i dag nærmere 140 påmeldte i henhold til mottatte skjemaer. Dette fordeler seg med 54 på trinn 1 og over 80 på de to øvrige trinnene. Trinn 2 mot fylkesgrensa i øst er det største av disse to og kommer til utbygging i 2017. Trinn 3 (hyttegrenda ved Røde Kors vest i dalen) kommer til utbygging i 2018. I trinn 1 har vi full oversikt over beliggenheten til påmeldte hytter, mens det i trinn 2 og 3 gjenstår litt kartarbeid før kartene er komplette.

Prisgarantien opprettholdes

Prisgarantien på kr. 250 000 var knyttet til 150 påmeldte hytter. Det er avklart med Bertelsen & Garpestad (B&G) at denne garantien opprettholdes selv om vi ennå ikke har nådd 150 påmeldinger.

Pristillegg ved påmelding etter fristen

Før fristen for påmelding løp ut 15. januar 2016, kommuniserte vi at påmelding etter fristen ville føre til ekstra kostnader. Vi har i samråd med entreprenøren (B&G) fastlagt hvordan tillegg i prisen (*tillegget vil komme som en del av sluttoppgjøret etter ferdigstilling av trinnet*) slår inn ved påmelding i tiden som kommer:

- De i **trinn 1** som melder seg på etter opprinnelig frist (*15. januar 2016*) og innbetaler forskudd på kr. 75 000 før 1. mai 2016, **betaler kr. 1 000 i tilleggsavgift.**
- De i **Trinn 2 og Trinn 3** som melder seg på etter opprinnelig frist, men innen 1. mai 2016, **betaler også kr. 1 000 i tilleggsavgift.** Påmelding etter 1. mai 2016 for disse trinnene vil gi en **tilleggsavgift på kr. 10 000.**
- De som melder seg på når **grave-arbeidet er i gang i sitt trinn**, må betale **reelle ekstra-kostnader for tilkobling.**

Tilleggsavgift på kr. 1 000 dekker mindre justeringer av innspurten på prosjekteringen av ledningsnett og øvrige anlegg relatert til trinn 1. Tilleggsavgift på kr. 10 000 - som rammer trinn 2 og 3 etter 1. mai, dekker kostnader for eventuell om-prosjektering av ledningsnett, vannanlegg og dimensjoneringen av renseanlegget.

Oppstart i 2. kvartal

Bertelsen og Garpestad vil sikre oppstart så raskt som mulig når snø og tele ikke forhindrer graving. Vi vil forsøke å varsle slik at hytteeiere på de ulike strekk kan komme på befaring for plassering av pumpekummen. Dersom entreprenøren ikke får kontakt med hytteeier, vil det bli satt ut merke der pumpekummen plasseres og hytteeier vil da få en frist for å se om dette passer. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Har dere ytterligere spørsmål; ikke nøl med å kontakte oss, helst ved e-mail til;

- **kjellaug@byggps.no** (eller *Kjellaug sin mobil; 928 58 979*)

Med vennlig hilsen,

for styret i Hunnedalen VA-utbygging SA

Kjetil Dragesæt

leder